

Cahier des charges journalier

Chantier Genêts



Maître d'ouvrage : L'Association des Sentiers De Villeneuve

Site concerné : Site de Villeneuve

Nature des travaux : Réouverture du milieu

Date des travaux : Vendredi 6 novembre 2020

Rédacteur du dossier : PIZZINAT Fabien – HERRERA Eléonore

Partie 1

Commande et description préalable du site

1. Acteurs de l'opération

1.1. Maître d'ouvrage

L'Association des Sentiers De Villeneuve, Route de Pessan 32000 AUCH.
Président : Michel BOSQUE 06 82 40 83 45 sentiersdevilleneuve@gmail.com

Le maître d'ouvrage assure-t-il la maîtrise d'oeuvre ? ☒ Oui ☐ Non

Propriétaire du site concerné : Centre Hospitalier du Gers 10 rue michelet 32000 AUCH.

1.2. Prestataire

L'Association des Sentiers De Villeneuve, Route de Pessan 32000 AUCH.
Président : Michel BOSQUE 06 82 40 83 45 sentiersdevilleneuve@gmail.com.
Les Bénévoles de L'association, et les stagiaires de la formation BTSA GPN.

1.3. Comité opérationnel

Réunion de chantier : Mercredi 28 octobre 2020
L'Association des Sentiers De Villeneuve : Michel BOSQUE & les Bénévoles,
Les stagiaires du BTSA GPN : PIZZINAT Fabien & HERRERA Eléonore,
Nature En Occitanie : Laurent BARTE.

2. Gestion du site concerné par l'opération

2.1. Localisation

Site de Villeneuve, Route de Pessan 32000 AUCH, parcelle cadastral n°823, appartenant au CH du Gers.

2.2. Cadre réglementaire

Propriété privée.

2.3. Gestion actuelle du site

Dans le cadre du comité pédagogique de l'ASDV coordonné par NEO :
Aucune gestion particulière sur cette parcelle, ni d'opération récente.
Présence possible de promeneurs (+animaux de compagnies) sur le sentier des Genêts.

3. Nature de l'opération commandée

3.1. Commande

Réouverture du milieu pour la mise en place d'un éco-pâturage.
Création d'un écosystème : Prairie sèche.
Cahier des charges fourni ☒ Oui ☐ Non

3.2. Place de l'opération dans la gestion courante du site

L'opération fait partie du projet de mise en place d'un éco-pâturage sur le site de Villeneuve.
Unité de gestion : Comité pédagogique de l'ASDV.

4. Description des écosystèmes concernés

L'écosystème concerné est une ancienne prairie sèche qui se referme. Elle est au stade 1 « unité de régénération naturelle » du cycle sylvigénétique. Elle est recouverte d'espèces pionnières. Elle est composée de strate arbustive avec des Genêts jeunes et bien avancés, Genévriers, Aubépines, etc... et une strate herbacées avec beaucoup de Poacées, etc.

Au vue de la période où aura lieu le chantier, c'est à dire la saison automnale, peu d'espèces (ex : pollinisateurs) seront impactées par les travaux.

Le but est d'obtenir à nouveau un écosystème de prairie sèche : un milieu ouvert avec tous les cortèges d'espèces qui l'accompagnent.

Partie 2

Description des modalités technique envisagées et organisation du chantier

5. Modalités d'intervention choisies

Ce chantier est le prémisses de l'objectif premier qui est de réouvrir le milieu pour la mise en place d'un éco-pâturage, ce qui n'est pas faisable en une journée. Le but est donc de débiter avec l'espèce la plus envahissante et avancée : les genêts.

Il pourra donner lieu à d'autres chantiers par la suite, qui seront organisés par l'ASDV et potentiellement avec la participation des différents partenaires.

Encadrants du chantier : PIZZINAT Fabien & HERRERA Eléonore

Durée prévue : 1 journée

Horaires : 9H-12H / 13h-16H

Nombre de personnes encadrées : 13

- ARCHAMBAUD Christian
- GALLET Bernard
- DOUTRE Christophe
- DECHE Alain
- SERRA Julien
- BONNOT Claude
- LASSUS Elie
- BOSQUE Cyril
- VIGGIANO Franck
- SOUSAIN Nicolas (et deux enfants de l'ITEP P.M)
- TAUZIEDE Marc
- TAUZIEDE Chantal

Description des travaux : Retirer un maximum de Genêts → Débroussaillage autour des sujets à tronçonner, tronçonnage des gros sujets, arrachage des petits, coupe des moyens, création de placettes de compostage pour l'ensemble des déchets verts.


Surface de la parcelle : 8 247 Ha

Matériel prévu :

- 1 tracteur (pour porter le matériel sur site et déplacer les déchets verts vers les placettes de compostage)
- 1 coupe-branches (pour couper les genêts les plus petits)
- 1 grande hache
- 1 hache moyenne
- 2 débroussailleuses
- 2 visières de protection
- 6 casques de protection auditifs
- 8 casques de chantier
- 7 paires de gants
- Une paire de talkie-walkie

Points de vigilance principaux : La topographie du site (pente) ; Les machines thermiques et outils de coupe ; La végétation épineuse ; Les mesures Covid-19.

6. Organisation spatiale prévu



7. Organisation temporelle prévu

Début du chantier à 9h, pause repas entre 12H et 13h, Fin du chantier à 16H

8. Prévention des risques

8.1. Identification des risques prévisibles

Niveau

1	Risques liés au terrain	Néant	☐	Faible	☒	☐	☐	Fort
2	Risques liés à la météo	Néant	☐	Faible	☒	☐	☐	Fort
3	Risques liés aux milieux aquatiques et humides	Néant	☒	Faible	☐	☐	☐	Fort
4	Allergies, irritants, épines	Néant	☐	Faible	☐	☐	☒	Fort
5	Piqûres d'insectes	Néant	☐	Faible	☐	☒	☐	Fort
6	Morsures, coup de patte, de griffe, de sabot, de bec	Néant	☒	Faible	☐	☐	☐	Fort
7	Maladies contagieuses, infectieuses, parasitaires	Néant	☐	Faible	☐	☒	☐	Fort
8	Risques liés aux pathogènes : bactéries, champignons, virus	Néant	☐	Faible	☐	☒	☐	Fort
9	Risques liés aux parasites	Néant	☐	Faible	☒	☐	☐	Fort
10	Efforts physiques, manutention	Néant	☐	Faible	☐	☒	☐	Fort
11	Préparation, utilisation, entretien d'outils et d'équipement	Néant	☐	Faible	☐	☐	☒	Fort
12	Utilisation de produits chimiques	Néant	☐	Faible	☒	☐	☐	Fort
13	Conduite et entretien de véhicule terrestre	Néant	☐	Faible	☐	☒	☐	Fort
14	Bruit	Néant	☐	Faible	☐	☒	☐	Fort
15	Exigences visuelles	Néant	☐	Faible	☐	☒	☐	Fort
16	Exigences cognitives	Néant	☐	Faible	☐	☒	☐	Fort
17	Relations interpersonnelles et sociales	Néant	☐	Faible	☐	☒	☐	Fort
18	Exigences décisionnelles et créativité	Néant	☐	Faible	☒	☐	☐	Fort
19	Exigences temporelles	Néant	☐	Faible	☐	☐	☒	Fort

8.2. Action de réduction des risques et nuisances

- Équiper les bénévoles avec des EPI : Gants ; Protections auditives ; Protection visuelle ; Chaussures et pantalons de sécurité ; ...
- Vérifications du bon état du matériels et des EPI.
- Trousse de secours.
- Prévention des risques et rappel des consignes de sécurité avant le commencement du chantier.
- Mise à disposition d'eau pour éviter la déshydratation.
- Vérification des conditions météo.
- Respecter les gestes barrières suite au Covid-19 (voir annexe 2) : mise en place d'un responsable Covid (PIZZINAT Fabien), pas plus de 6 personnes dans un même groupe, port de masque quand la distanciation est de moins d'un mètre, gel hydroalcoolique mis à disposition.
- Mise en place d'un responsable sécurité (HERRERA Eléonore → SST).

8.3. Fiche de chantier à communiquer aux exécutants

Voir Annexe 1

9. Autorisation du maître d'ouvrage

Site de Villeneuve, parcelle cadastral n°823

Le 6 novembre 2020.

Retirer un maximum de Genêts → Débroussaillage autour des sujets à tronçonner, tronçonnage des gros sujets, arrachage des petits, coupe des moyens, création de placettes de compostage pour l'ensemble des déchets verts.

☒ autorisation de défrichement

Signature autorisant les travaux ci-dessus :



Partie 3
Bilan de l'opération et réception des travaux

10. Bilan de l'opération

10.1. Conformité technique de l'opération

Mise en place du chantier réussi Oui ☐ Non ☐

Difficultés rencontrées / Proposition d'améliorations :

.....

.....

.....

.....

Évaluation technique en lien avec le plan de gestion :

.....

.....

.....

.....

Évaluation de commanditaire :

.....

.....

.....

.....

10.2. Bilan financier : budget réalisé

Prévoir 2 packs d'eau, du gel hydroalcoolique, et une trousse de secours. 10 € maximum

Pas de financement nécessaire.

10.3. Action de communication

Prendre des photos et vidéos lors du chantier, pour le petit article destiné aux membres de l'ASDV, aux partenaires et au CH du Gers.

11. Procès verbal de réception des travaux

11.1. Procès verbal de réception des travaux

.....

.....

.....

11.2. Procès verbal de levée de réserves

.....

.....

.....

Annexe 2

CORONAVIRUS COVID-19

MESURES EN VIGUEUR DANS LE GERS

LE GERS EST PLACÉ EN **ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE**
MAIS SON TERRITOIRE **N'EST PAS CONCERNÉ PAR LES MESURES DE COUVRE-FEU**

23 octobre 2020



**ETABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC DEBOUT**
Musées, centres commerciaux...
• **Jauge d'accueil du public
fixée à 1 personne pour 4m²**



**ETABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC ASSIS**
Spectacles, cinémas
• **Jauge maximum à
5 000 personnes**
• **1 siège libre entre chaque
personne ou groupe de
6 personnes**



PORT DU MASQUE
**Obligatoire aux abords des
établissements d'enseignement et
des centres de loisirs
ainsi que sur tous
les marchés**



BARS ET RESTAURANTS
• **Protocole renforcé avec un
maximum de 6 personnes par
table**
• **1 mètre de distanciation doit
être respecté entre chaque
chaise (et non plus entre chaque
table)**
• **Mise en place d'un cahier
de rappel (nom/prénom,
coordonnées des clients)**



SALLES DE SPORT
**Peuvent rester ouvertes avec
application d'un protocole
sous réserve de l'évolution de la
situation sanitaire**



CASINOS ET SALLES DE JEU
**Peuvent rester ouvertes avec
application d'un protocole
sous réserve de l'évolution de la
situation sanitaire**



**INTERDICTION DE CONSOMMER DES
BOISSONS ET DE SE RESTAURER**
Lors d'événements (sportifs,
foires, salons, marchés...) et dans un
rayon de 50 m autour de ces événements



**INTERDICTION DU PUBLIC
AUX EVENEMENTS SPORTIFS**
Les événements sportifs se
déroulent à huis clos à compter
du 26 octobre



**INTERDICTION DE
RASSEMBLEMENTS DE
PLUS DE 6 PERSONNES**
Sauf exceptions comme les
manifestations revendicatives...



**INTERDICTION D'EVENEMENTS
FESTIFS**
Dans les établissements recevant du
public (salles des fêtes, salles
polyvalentes...)
sauf pour les événements imposant
le port du masque et interdisant les
boissons et la restauration.

Plus d'informations sur le site internet de
l'Etat dans le Gers :
www.gers.gouv.fr



GOVERNEMENT FR/INP-CORONAVIRUS



0 800 130 000
(appel gratuit)

Annexe 3

Votre avis nous intéresse !

Le chantier vous a-t-il plu ? Oui ☐ Non ☐

Pourquoi ?
.....
.....
.....

Vous êtes vous sentis en sécurité ? Oui ☐ Non ☐

Commentez :
.....
.....

Vous êtes vous sentis utiles ? Oui ☐ Non ☐

Les tâches n'étaient-elles pas trop difficiles ? Oui ☐ Non ☐

Avez vous des améliorations à suggérer pour le prochain chantier :

.....
.....
.....
.....
.....

Merci pour votre participation !